

План мероприятий:

Наименование этапа	Дата	Ответственный
Издание приказа о назначении ответственных лиц на календарный год за: подготовку, сбор отчетной информации; систематическое пополнение данных о деятельности структуры учреждения	01.11-11.11.2022	Воденеева Т.В.
Формирование единого шаблона форм для информации по учреждению	02.11.2022	Дорошенко А.Г.
Определение перечня материалов. Необходимых для составления отчетов	02.11.2022	Воденеева Т.В.
Формирование банка данных по учреждению	03-06.11.2022	Воденеева Т.В., Воловина О.В.
Определение сроков внесения изменений и дополнений	06-08.11.2022	Ивочкина Т.Н.
Определение сроков проведения профилактических работ компьютерного оборудования, своевременное обновление программного обеспечения	09.11.2022	Толстых О.Н.
Определение сроков проведения мониторинга стабильности работы роуторных соединений	10.11.2022	Толстых О.Н.
Контроль за своевременным предоставлением информационных материалов	11.11.2022	Ивочкина Т.Н.